BIJLAGE BIJ DE ZIENSWIJZE

Voorbeeld Uitvoeringsplan Lokaal Veiligheidsplan Ouder-Amstel 2027–2030

Voorbeeld concreet werkprogramma 2027

Inbreng van stichting Vrienden van Duivendrecht
15 november 2026

Een uitvoerbaar voorbeeld met maatregelen, planning, verantwoordelijkheden en beoogde resultaten.

1. Doel en status van dit voorbeeld uitvoeringsplan

Dit document werkt de aandachtspunten uit de zienswijze van stichting Vrienden van Duivendrecht uit tot een voorbeeld van een meerjarig uitvoeringsplan. De nadruk ligt op wat de gemeente in 2027 concreet kan organiseren en uitvoeren. Voor 2028–2030 is een globale fasering opgenomen.

Het plan is bedoeld als voorstel aan de gemeente. Het is geen vastgesteld gemeentelijk programma en houdt geen toezegging in van capaciteit door politie of partners. De gemeente bepaalt per actie welke organisatie verantwoordelijk is, welke capaciteit en middelen beschikbaar zijn en welke afspraken met regionale partners nodig zijn.

Uitgangspunten

- Gebiedsgericht werken: Duivendrecht, Ouderkerk aan de Amstel, Waver en de ontwikkeling van Amstelvoorde worden afzonderlijk herkenbaar meegenomen;
- Onderscheid maken tussen geregistreerde incidenten, meldingen, signalen van professionals en veiligheidsbeleving. Deze bronnen zeggen niet hetzelfde;
- Preventie, zorg, inrichting van de leefomgeving en handhaving combineren; niet ieder ervaren probleem is met handhaving op te lossen;
- De gemeente houdt regie op lokale doelen en resultaten, ook als uitvoering of coördinatie regionaal is belegd; Wijs per thema en waar nodig per gebied een herkenbare coördinator of coördinerende organisatie aan, zodat aanspreekpunt, actieopvolging en terugkoppeling vastliggen;
- Bij maatregelen in de openbare ruimte wordt gezocht naar balans tussen sociale veiligheid, toegankelijkheid, groen, bomen en het dorpse karakter;
- Bij gegevensuitwisseling en persoonsgerichte aanpak gelden privacyregels, wettelijke bevoegdheden en professionele geheimhouding.

2. Samenvatting: voorgesteld programma voor 2027

Voor 2027 wordt voorgesteld te beginnen met een beperkt aantal zichtbare en uitvoerbare acties. Eerst wordt de lokale situatie samen met inwoners en partners scherper in beeld gebracht. Daarna volgen gerichte maatregelen, met een jaarlijkse openbare terugkoppeling.

Thema	Hoofdactiviteit 2027	Aard van de inzet
1. Gebiedsbeeld en veiligheidsdialoog	Buurtgerichte analyse, bewonersschouw en jaarlijkse dialoog	Bestaand; dialoog aanvullen
2. Openbare ruimte en sociale veiligheid	Schouw en quick wins op routes, tunnels, parken en Dorpsplein	Bestaand beheer en beleid
3. Vrouwen en meisjes	Veiligheidsrondes en maatregelen op basis van ervaringen	Aanvullende gesprekken
4. Gerichte handhaving	Tijd- en locatiegerichte inzet en evaluatie	Bestaande handhaving
5. Stationsomgevingen	Lokaal-regionaal overleg, toezichtafspraken en beheeracties; extra reizigersdruk Van der Madeweg (metro 51, 53 en 54) en groei Van der Madeweg–Entrada meenemen	Bestaande samenwerking; BOA-capaciteit toetsen en zo nodig aanvullen
6. Veilig ondernemen en ondermijning	Ondernemerscontact, bewustwording en gerichte controles	Bestaande aanpak
7. Jeugd en preventie	Ambulant en accommodatiegebonden jongerenwerk, extra avondbereik, vroegsignalering, online weerbaarheid en positief aanbod	Methodiek en opdracht herijken; opleiding en eventuele extra inzet toetsen
8. Sociale samenhang	Ondersteuning buurt- en jongereninitiatieven en ontmoetingen	Bestaande ondersteuning
9. Huiselijk geweld en kwetsbare inwoners	GGZ-betrokkenheid, deskundigheid en werkafspraken	Bestaand; GGZ-betrokkenheid versterken
10. Mensenhandel en arbeidsuitbuiting	Training en regionale meld- en samenwerkingsroute	Bestaande regionale route
11. Discriminatie en polarisatie	Meldroute, deskundigheid en lokale dialoog	Bestaande meldvoorzieningen
12. Crisisvoorbereiding	Noodsteunpuntverkenning, communicatie en oefening	Bestaande crisisstructuur
13. Burgerreservisten	Haalbaarheidsonderzoek en ontwerp van mogelijke pilot	Nieuwe verkenning
14. Digitale veiligheid	Voorlichting, hulpwijzer en ondersteuning kwetsbare groepen	Bestaande aanpak
15. Ruimtelijke ontwikkeling/gemeentelijke continuïteit	Veiligheidstoets bij groei en oefening gemeentelijke continuïteit	Bestaande planvorming
16. Monitoring en verantwoording	Dashboard, jaarlijkse rapportage en bewoners-terugkoppeling	Bestaande monitoring

De acties in de verschillende thema's kunnen elkaar inhoudelijk raken. Stem planning, communicatie, bijeenkomsten en projectleiding daarom op elkaar af en voorkom dubbel werk. De mogelijke aanvullende kosten staan apart in Bijlage 1.

3. Uitvoeringsplan per thema

3.1 Gebiedsgericht veiligheidsbeeld en bewonersdialoog

Doel: een betrouwbaar beeld per kern en wijk maken, zodat maatregelen aansluiten bij de plaatselijke situatie.

Actie 2027	Concrete uitvoering en planning	Trekker / partners	Aard van de inzet
Q1 2027 – nulmeting	Maak een kern- en wijkoverzicht van incidenten, meldingen, herhaalde meldingen en veiligheidsbeleving. Benoem bron, periode en beperkingen; trek geen conclusies uit kleine aantallen zonder duiding.	Gemeente/OOV; politie; wijkbeheer	Bestaande uitvoering
Q2 2027 – lokale schouw	Organiseer in Duivendrecht minimaal één bewonersschouw met bewoners, jongeren, vrouwen, ondernemers, boa's en wijkbeheer. Herhaal passend in andere kernen.	Gemeente; bewoners; politie; partners	Bestaande uitvoering
Q3 2027 – veiligheidsdialoog	Organiseer een openbare Veiligheidsdialoog Duivendrecht en betrek de uitkomsten van andere kernen in het gemeentelijke beeld.	Gemeente; stichting; bewonersorganisaties	Bestaande participatie; dialoog aanvullen
Q4 2027 – terugkoppeling	Publiceer per kern de belangrijkste signalen, gekozen maatregelen, verantwoordelijke partij en planning. Geef aan welke bewonersvoorstellen wel/niet zijn overgenomen en waarom.	Gemeente/OOV	Bestaande participatie; dialoog aanvullen

Aandachtspunt: De veiligheidsbeleving uit de enquête (93% overdag veilig; 48% in de avond) moet apart worden gevolgd van politieregistraties. Ook het aandeel van Duivendrecht in de overlastmeldingen vraagt om lokale duiding; meldingen zijn niet automatisch afzonderlijke incidenten.

3.2 Openbare ruimte en sociale veiligheid

Doel: plekken die inwoners als onveilig ervaren verbeteren, zonder groen en dorpse kwaliteit onnodig aan te tasten.

Actie 2027	Concrete uitvoering en planning	Trekker / partners	Aard van de inzet
Q1 2027 – locaties kiezen	Selecteer met inwoners en professionals maximaal vijf prioritaire locaties of routes, bijvoorbeeld donkere fietsroutes, tunnels, parken, parkeerplaatsen en het Dorpsplein. Leg ook vast waarom een plek prioriteit krijgt.	Gemeente; wijkbeheer; bewoners	Bestaand beheer
Q2 2027 – technische schouw	Controleer verlichting, zichtlijnen, begroeiing, onderhoud, afval, toegankelijkheid en sociale controle. Maak onderscheid tussen defecten, ontwerpkwesties en veiligheidsincidenten.	Beheer openbare ruimte; verlichting; politie	Bestaand beheer
Q2–Q3 2027 – quick wins	Herstel defecte verlichting, snoei waar nodig en ecologisch verantwoord, herstel zichtlijnen en pak vervuiling of vernieling aan. Voer kleine aanpassingen uit na toetsing.	Gemeente/beheer; aannemers	Bestaand beheer
Q4 2027 – evaluatie	Vraag gebruikers of de plek beter werkt en controleer meldingen en onderhoud. Stel zo nodig investeringsvoorstellen op voor 2028.	Gemeente; bewoners	Bestaand beheer

Aandachtspunt: De schouw en eventuele quick wins richten zich op gerichte verbeteringen van locaties en routes. Grote herinrichtingen en grootschalige vervanging van openbare verlichting vragen een afzonderlijke afweging. Verkeersveiligheid en regulier beheer vallen niet automatisch onder het veiligheidsbeeld, maar moeten via de juiste gemeentelijke programma's worden verbonden.

3.3 Veiligheid van vrouwen en meisjes

Doel: ervaringen van vrouwen en meisjes zichtbaar maken en vertalen naar passende maatregelen.

Actie 2027	Concrete uitvoering en planning	Trekker / partners	Aard van de inzet
Q1–Q2 2027 – luisteren	Organiseer twee kleinschalige, veilige gesprekken of wandelrondes met vrouwen en meisjes. Vraag naar routes, tijdstippen, intimidatie, stations en het Dorpsplein. Zorg voor een veilige manier om ervaringen te delen.	Gemeente; jongerenwerk; scholen; maatschappelijke organisaties	Aanvullende inzet
Q2 2027 – analyse	Leg de genoemde locaties en omstandigheden naast meldingen, beheerinformatie en ervaringen van professionals. Deel geen herleidbare persoonsgegevens.	Gemeente/OOV; politie; jongerenwerk	Aanvullende inzet
Q3–Q4 2027 – maatregelen	Voer passende kleine verbeteringen uit en maak afspraken over aanspreekbaarheid, toezicht en meldroutes. Betrek vervoerders voor stationslocaties.	Gemeente; politie; vervoerders	Aanvullende inzet

Aandachtspunt: De zienswijze vraagt om aansluiting bij de kennis en uitgangspunten van Veilige Steden. De maatregelen moeten aansluiten bij concrete ervaringen; een algemene aanname dat een locatie onveilig is, is niet voldoende.

3.4 Gerichte handhaving en zichtbare aanwezigheid

Doel: boa's en politie gericht inzetten op plaatsen en tijdstippen waar aantoonbaar of herhaaldelijk problemen worden gemeld.

Actie 2027	Concrete uitvoering en planning	Trekker / partners	Aard van de inzet
Q1 2027 – inzetplan	Maak een inzetkalender voor maximaal drie prioritaire locaties. Koppel inzet aan meldpatronen, tijdstippen en juridische mogelijkheden. Maak onderscheid tussen strafbare feiten, overlast, zorgvragen en onveiligheidsgevoelens.	Gemeente/OOV; politie; boa-coördinatie	Bestaande inzet; zo nodig bijstellen
Q2–Q4 2027 – gerichte inzet	Voer geplande toezichtmomenten uit, ook op relevante avonduren. Leg aanwezigheid, waarnemingen, opvolging en beperkingen vast. Stem waar nodig af met politie.	Gemeente/boa's; politie	Bestaande inzet; zo nodig bijstellen
Per kwartaal – terugkoppeling	Bespreek de resultaten met bewonersvertegenwoordigers en pas inzet aan. Rapporteer niet alleen aantallen controles, maar ook opvolging en effect.	Gemeente/OOV	Bestaande inzet; zo nodig bijstellen

Aandachtspunt: De uitvoering vraagt voldoende boa-capaciteit op de afgesproken locaties en tijdstippen. Als die capaciteit niet beschikbaar is, moet de gemeente expliciet aangeven welke prioriteiten niet kunnen worden uitgevoerd. Niet alle hinder is juridisch handhaafbaar.

3.5 Stationsomgeving en vervoersknooppunten

Doel: de lokale aanpak rond station Duivendrecht en relevante verbindingen organiseren, met heldere afspraken tussen alle beheerders.

Actie 2027	Concrete uitvoering en planning	Trekker / partners	Aard van de inzet
Q1 2027 – regietafel	Start een periodiek overleg met gemeente, politie, NS, ProRail, GVB en waar passend Vervoerregio. Maak een kaart van eigendom, beheer, toezicht en meldroutes.	Gemeente/OOV; NS; ProRail; GVB; politie	Bestaande uitvoering
Q2 2027 – afsprakenkaart	Leg vast wie verantwoordelijk is voor toezicht, schoonmaak, verlichting, buitenslapers, zorgtoeleiding en terugkoppeling. Benoem één gemeentelijk aanspreekpunt.	Gemeente; vervoerders; zorgpartners	Bestaande uitvoering
Q2–Q4 2027 – gezamenlijke acties	Plan gezamenlijke schouwen en, waar nodig, gerichte toezicht- en beheeracties op relevante momenten. Houd rekening met regionale verplaatsing van overlast.	Gemeente; politie; NS/ProRail/GVB; zorg	Bestaande samenwerking; zo nodig aanvullen

Actie 2027	Concrete uitvoering en planning	Trekker / partners	Aard van de inzet
Q4 2027 – evaluatie	Beoordeel meldingen, opvolging, beheerafspraken en ervaren veiligheid. Rapporteer ook waar de gemeente afhankelijk is van andere partijen.	Gemeente/OOV	Bestaande uitvoering
Q1–Q2 2027 – reizigers- en gebiedsdruk	Breng samen met GVB, Vervoerregio, NS/ProRail en gebiedsontwikkeling de gevolgen in beeld van de gewijzigde metrobediening van lijnen 51, 53 en 54 voor reizigers- en overstapstromen bij Van der Madeweg. Betrek ook de groei van het leefgebied Van der Madeweg–Entrada door nieuwbouw. Vertaal de verwachte drukte naar locaties, tijdstippen, beheer- en toezichtbehoefte.	Gemeente/OOV; GVB; Vervoerregio; NS/ProRail; gebiedsontwikkeling	Aanvullende analyse binnen bestaande regie; partners betrekken
Q2–Q3 2027 – BOA-capaciteit	Maak op basis van de analyse een inzetvoorstel voor zichtbare BOA-aanwezigheid rond station Duivendrecht en Van der Madeweg, afgestemd op reizigerspieken, avonduren en de ontwikkeling van Entrada. Benoem welke inzet binnen de bestaande formatie past en welke aanvullende uren eventueel nodig zijn.	Gemeente/OOV; BOA-coördinator; politie; vervoerders	Bestaande inzet eerst benutten; eventuele extra BOA-uren afzonderlijk ramen en besluiten

Aandachtspunt: De meldingen van overlast door buitenslapers daalden van 95 in 2023 naar 33 in 2025, maar de zienswijze wijst erop dat de druk in 2026 weer toeneemt. Presenteer de daling daarom niet als bewijs dat het probleem is opgelost. Maak bij de afspraken duidelijk welke taken bij de gemeente horen en welke bij de vervoerders en andere beheerders liggen.

3.6 Veilig ondernemen, ondermijning en adresfraude

Doel: ondernemers helpen signalen te herkennen en risicogerichte samenwerking te organiseren.

Actie 2027	Concrete uitvoering en planning	Trekker / partners	Aard van de inzet
Q1–Q2 2027 – ondernemerscontact	Organiseer een bijeenkomst of ronde met ondernemers en bedrijventerreinen. Bespreek woon- en adresfraude, illegaal pandgebruik, digitale risico's en signalen van criminele inmenging.	Gemeente; politie; ondernemersvereniging	Bestaande uitvoering
Q2 2027 – signaleringskaart	Maak een korte praktische signaleringskaart met meldroutes en contactpersonen. Gebruik bestaande regionale kennis en voorkom onnodige verspreiding van gevoelige informatie.	Gemeente/OOV; politie; regionale partners	Bestaande uitvoering
Q3–Q4 2027 – gerichte controles	Plan waar wettelijke gronden en signalen aanwezig zijn integrale controles op bedrijventerreinen, opslaglocaties en in het buitengebied. Werk risicogericht en proportioneel.	Gemeente; politie; inspectiediensten	Bestaande uitvoering

Aandachtspunt: De genoemde branches in de zienswijze zijn kwetsbaarheden die nader onderzocht moeten worden, geen vaststelling dat bedrijven in deze branches lokaal strafbare feiten plegen.

3.7 Jeugd, preventie en online beïnvloeding

Doel: jongeren eerder bereiken, positieve ontwikkeling ondersteunen en voorkomen dat jongeren tussen organisaties of gemeenten uit beeld raken.

Actie 2027	Concrete uitvoering en planning	Trekker / partners	Aard van de inzet
Q1 2027 – regie en opdracht	Leg afspraken vast tussen jongerenwerk, scholen, leerplicht, politie en zorg over signalen, privacy, opvolging en regie. Breng daarnaast de huidige opdracht, doelgroep, subsidievoorwaarden (tot 18 jaar) en verhouding tussen accommodatiegebonden en ambulant werk in beeld. Besteed aandacht aan jongeren die buiten Ouder-Amstel naar school gaan.	Gemeente; jongerenwerk; scholen; politie; zorg	Bestaande regie herijken; eventuele wijziging van opdracht en doelgroep afzonderlijk besluiten

Actie 2027	Concrete uitvoering en planning	Trekker / partners	Aard van de inzet
Q2 2027 – ambulant bereik en avondwerk	Maak een rooster voor zichtbare aanwezigheid van jongerenwerk op relevante avonden én op vindplaatsen buiten accommodaties, zoals straat, pleinen en stationsomgeving. Betrek jongeren zelf bij de keuze van activiteiten en locaties.	Jongerenwerk; gemeente	Bestaande inzet heroriënteren; extra uren zo nodig afzonderlijk ramen
Q2–Q3 2027 – opleiding en methodiek	Werk met de uitvoerende organisatie een scholings- en begeleidingsplan uit voor ambulant en outreachend jongerenwerk. Maak duidelijk welke competenties, methodische begeleiding, veiligheidsafspraken en uren nodig zijn. Beoordeel of de huidige inrichting als algemeen welzijnswerk voldoende aansluit op de preventieve veiligheidsopgave.	Gemeente; jongerenwerkorganisatie; opleidings-/deskundigheidspartners	Mogelijk extra opleiding en begeleiding; kosten en capaciteit afzonderlijk toetsen
Q2–Q4 2027 – online weerbaarheid	Organiseer minimaal twee voorlichtingsmomenten voor jongeren en ouders over online benadering, Snapchat/Telegram, groepsdruk en het risico op kleine criminele klusjes.	Scholen; jongerenwerk; politie; ouders	Bestaande uitvoering
Q1–Q4 2027 – positief aanbod	Ondersteun bestaande positieve initiatieven, waaronder Duivendrecht United, en onderzoek welke aanvullende activiteiten jongeren zelf wensen.	Gemeente; verenigingen; initiatiefnemers	Aanvullende inzet bij capaciteitstekort

Aandachtspunt: De Halt-cijfers laten schommelingen zien en bewijzen geen vaste stijgende trend. Signalen over online benadering en ronseling moeten als signalen worden onderzocht, niet als vastgestelde omvang van criminaliteit.

3.8 Sociale samenhang en lokale initiatieven

Doel: de beschermende kracht van ontmoeting, verenigingen, vrijwilligers en maatschappelijke voorzieningen versterken.

Actie 2027	Concrete uitvoering en planning	Trekker / partners	Aard van de inzet
Q1 2027 – overzicht	Breng bestaande ontmoetingsplekken, verenigingen, vrijwilligersinitiatieven en activiteiten in kaart. Kijk waar groepen of buurten minder goed worden bereikt.	Gemeente; welzijn; verenigingen	Bestaande uitvoering
Q2–Q4 2027 – kleine initiatieven	Ondersteun buurtactiviteiten, intergenerationele ontmoeting en initiatieven die verbinding versterken.	Gemeente; bewoners; vrijwilligersorganisaties	Bestaande uitvoering
Q4 2027 – evaluatie	Beoordeel bereik, deelname en ervaringen. Betrek de uitkomsten bij gebiedsontwikkeling en het volgende uitvoeringsprogramma.	Gemeente; maatschappelijke organisaties	Bestaande uitvoering

Aandachtspunt: Sociale samenhang is geen vervanging voor professionele veiligheidszorg. Het is een aanvullende beschermende factor en vraagt om duurzame ondersteuning van bestaande lokale verbanden.

3.9 Huiselijk geweld, stalking, femicide en kindermishandeling

Doel: signalen tijdig herkennen en zorgen dat zorg- en veiligheidspartners weten wie de regie heeft.

Actie 2027	Concrete uitvoering en planning	Trekker / partners	Aard van de inzet
Q1 2027 – GGZ-afspraak	Maak met GGZ-partners afspraken over structurele deelname of vaste consultatie bij het Zorg- en Signalenoverleg. Leg bereikbaarheid, escalatie en vervanging vast.	Gemeente; GGZ; Sociaal Team; politie	Bestaande afspraken; zo nodig aanvullen
Q2 2027 – werkproces	Actualiseer werkafspraken over huiselijk geweld, stalking, bedreiging, kindermishandeling en risico op femicide. Leg signalering, overdracht en opvolging vast binnen wettelijke kaders.	Gemeente; Veilig Thuis; politie; zorgpartners	Bestaande uitvoering
Q2–Q4 2027 – deskundigheid	Organiseer één of twee trainingen voor relevante gemeentelijke en maatschappelijke professionals over signalen, veiligheid van slachtoffers en de juiste meldroute.	Gemeente; Veilig Thuis; deskundige trainers	Bestaande afspraken; zo nodig aanvullen

Actie 2027	Concrete uitvoering en planning	Trekker / partners	Aard van de inzet
Q4 2027 – bestuurlijke bespreking	Bespreek knelpunten zoals wachttijden en ontbrekende hulp geaggregeerd en zonder herleidbare casusgegevens met bestuur en raad.	Gemeente	Bestaande uitvoering

Aandachtspunt: Het aantal meldingen mag niet zonder meer worden uitgelegd als het aantal incidenten. De piek in meldingen van kindermishandeling in 2025 kan mede samenhangen met wachttijden en herhaalde meldingen over dezelfde gezinnen.

3.10 Mensenhandel en arbeidsuitbuiting

Doel: medewerkers en partners signalen laten herkennen en zorgen voor een duidelijke regionale route voor melding en hulp.

Actie 2027	Concrete uitvoering en planning	Trekker / partners	Aard van de inzet
Q1–Q2 2027 – route vastleggen	Wijs een gemeentelijk contactpunt aan en leg de regionale meld-, advies- en hulpverleningsroute vast.	Gemeente/OOV; regionale partners; politie	Bestaande uitvoering
Q2–Q3 2027 – training	Train relevante medewerkers uit toezicht, vergunningen, sociaal domein en klantcontact in signalen van mensenhandel en arbeidsuitbuiting.	Gemeente; politie; inspectie/deskundigen	Bestaande uitvoering
Q4 2027 – toets	Controleer of medewerkers de route kennen en of signalen veilig kunnen worden doorgezet.	Gemeente/OOV	Bestaande uitvoering

Aandachtspunt: De aanpak moet aansluiten op regionale expertise en bevoegdheden. Een lokale gemeente moet geen eigen opsporingsrol creëren.

3.11 Discriminatie, intimidatie en polarisatie

Doel: slachtoffers beter ondersteunen, meldmogelijkheden duidelijk maken en spanningen vroegtijdig bespreekbaar maken.

Actie 2027	Concrete uitvoering en planning	Trekker / partners	Aard van de inzet
Q1 2027 – meldroute	Controleer of inwoners eenvoudig kunnen vinden waar zij discriminatie, intimidatie en online bedreiging kunnen melden. Maak de route zichtbaar via gemeentelijke kanalen en maatschappelijke organisaties.	Gemeente; antidiscriminatievoorziening; politie	Bestaande uitvoering
Q2–Q3 2027 – gesprek en training	Organiseer met jongerenwerk en scholen een activiteit over respect, uitsluiting en online gedrag. Train relevante professionals in het herkennen en zorgvuldig bespreken van signalen.	Gemeente; scholen; jongerenwerk	Bestaande uitvoering
Q4 2027 – evaluatie	Bespreek geanonimiseerde signalen en bereik van de meldroute. Maak duidelijk dat weinig registraties niet automatisch betekenen dat er geen problemen zijn.	Gemeente	Bestaande uitvoering

Aandachtspunt: De zienswijze vermeldt weinig geregistreerde lokale meldingen, maar ook signalen van jongerenwerk en leerplicht over afnemende tolerantie. Deze bronnen moeten naast elkaar worden gelegd.

3.12 Crisisvoorbereiding en noodsteunpunten

Doel: inwoners en gemeente voorbereiden op langdurige uitval van stroom, drinkwater of internet en op andere regionale crisisscenario's.

Actie 2027	Concrete uitvoering en planning	Trekker / partners	Aard van de inzet
Q1–Q2 2027 – scenario en kwetsbaarheid	Werk met de Veiligheidsregio een lokaal scenario uit voor langdurige uitval. Breng bereikbaarheid, communicatie, kwetsbare inwoners en vitale voorzieningen op hoofdlijnen in beeld.	Gemeente; Veiligheidsregio; vitale partners	Bestaande uitvoering
Q2 2027 – locatieonderzoek	Onderzoek of het Dorpshuis Duivendrecht of een andere maatschappelijke locatie geschikt kan zijn als noodsteunpunt. Toets stroomvoorziening, water, bereikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid en beheer.	Gemeente; Veiligheidsregio; beheerder locatie	Bestaande crisisstructuur; afstemming
Q3 2027 – communicatie	Maak begrijpelijke informatie voor inwoners over zelfredzaamheid, officiële informatiekanalen en waar zij terechtkunnen als reguliere communicatie uitvalt.	Gemeente; Veiligheidsregio	Bestaande uitvoering
Q4 2027 – oefening	Organiseer een table-top oefening met gemeente, Veiligheidsregio en betrokken locatiebeheerder. Leg verbeterpunten en vervolgacties vast.	Gemeente; Veiligheidsregio; vitale partners	Bestaande crisisstructuur; afstemming

Aandachtspunt: Een noodsteunpunt moet onderdeel zijn van de officiële crisisstructuur. De locatie mag niet afhankelijk zijn van toevallige beschikbaarheid van vrijwilligers. Grote bouwkundige aanpassingen of noodstroominstallaties vragen een afzonderlijke besluitvorming en voorbereiding.

3.13 Onderzoek naar burgerreservisten

Doel: onderzoeken of opgeleide inwoners een afgebakende ondersteunende rol kunnen vervullen binnen de bestaande crisisorganisatie.

Actie 2027	Concrete uitvoering en planning	Trekker / partners	Aard van de inzet
Q1–Q2 2027 – haalbaarheid	Bespreek met de Veiligheidsregio of een lokale pilot of aansluiting bij een bestaand regionaal model wenselijk is. Breng behoefte, taken en juridische randvoorwaarden in beeld.	Gemeente; Veiligheidsregio	Nieuwe verkenning
Q2–Q3 2027 – ontwerp	Werk selectie, opleiding, bevoegdheden, verzekering, begeleiding, aansturing, communicatie en grenzen van inzet uit.	Gemeente; Veiligheidsregio; opleidingspartner	Nieuwe verkenning
Q4 2027 – besluitvoorstel	Leg een onderbouwd voorstel voor aan college en raad: wel of geen pilot, beoogde omvang, randvoorwaarden en evaluatiecriteria.	Gemeente	Nieuwe verkenning

Aandachtspunt: Dit voorstel betreft uitsluitend onderzoek en voorbereiding, niet de daadwerkelijke opleiding, uitrusting of inzet van een groep burgerreservisten. Zij vervangen nooit politie, brandweer, ambulancezorg of gemeentelijke crisisfunctionarissen en krijgen geen handhavingstaak.

3.14 Digitale veiligheid en weerbaarheid

Doel: inwoners en lokale organisaties helpen digitale fraude te herkennen, te voorkomen en na slachtofferschap de juiste hulp te vinden.

Actie 2027	Concrete uitvoering en planning	Trekker / partners	Aard van de inzet
Q1 2027 – lokale duiding	Bespreek de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor met politie en deskundigen. Maak expliciet onderscheid tussen enquêtecijfers en politieregistraties.	Gemeente; politie; deskundigen	Bestaande uitvoering

Actie 2027	Concrete uitvoering en planning	Trekker / partners	Aard van de inzet
Q2–Q4 2027 – voorlichting	Organiseer minimaal drie laagdrempelige bijeenkomsten of spreekuren, met extra aandacht voor ouderen en minder digitaal vaardige inwoners.	Gemeente; bibliotheek; welzijn; politie	Bestaand aanbod; lokaal aanvullen
Q3 2027 – hulpwijzer	Maak een korte, actuele hulpwijzer: wat te doen bij phishing, hacking, online aankoopfraude of identiteitsmisbruik en waar aangifte of advies mogelijk is.	Gemeente; politie; maatschappelijke partners	Bestaand aanbod; lokaal aanvullen

Aandachtspunt: De percentages hacking en online verkoopfraude uit de Veiligheidsmonitor zijn enquête-uitkomsten, geen politieregistraties. Ze vragen om zorgvuldige duiding.

3.15 Veiligheid bij ruimtelijke ontwikkeling en gemeentelijke continuïteit

Doel: voorkomen dat groei en verstoringen leiden tot onvoorziene druk op veiligheid, voorzieningen en gemeentelijke dienstverlening.

Actie 2027	Concrete uitvoering en planning	Trekker / partners	Aard van de inzet
Q1–Q2 2027 – veiligheidstoets groei	Spreek af dat bij grote ontwikkelingen, waaronder Amstelvoorde en Werkstad Overamstel, vroegtijdig een integrale analyse wordt gemaakt van gevolgen voor toezicht, jongerenwerk, zorg, openbare ruimte en voorzieningen.	Gemeente; projectorganisaties; politie; zorgpartners	Bestaande project-/crisisstructuur
Q3 2027 – capaciteitstoets	Maak een eerste overzicht van de extra capaciteit die bij fasering en groei nodig kan zijn. Benoem aannames en momenten waarop herijking nodig is.	Gemeente; OOV; sociaal domein; beheer	Bestaande uitvoering
Q3–Q4 2027 – continuïteitsoefening	Test een gemeentelijk scenario waarbij digitale systemen of communicatie langdurig uitvallen. Controleer vervanging van sleutelfunctionarissen en afhankelijkheid van leveranciers.	Gemeente; Veiligheidsregio; ICT-partners	Bestaande project-/crisisstructuur

Aandachtspunt: Nieuwe bewoners mogen niet bij voorbaat als veiligheidsrisico worden gezien. Het gaat om tijdige planning van passende voorzieningen en capaciteit. De voorgestelde analyse en oefening staan los van eventuele structurele uitbreiding van de personeelsformatie.

3.16 Monitoring, rapportage en bestuurlijke verantwoording

Doel: zichtbaar maken wat is uitgevoerd, wat het heeft opgeleverd, wat het kostte en waar bijsturing nodig is.

Actie 2027	Concrete uitvoering en planning	Trekker / partners	Aard van de inzet
Q1 2027 – indicatoren	Stel een beperkte set indicatoren vast voor criminaliteit, meldingen, veiligheidsbeleving, jeugd, openbare ruimte, stations, zorg, digitale veiligheid en crisisvoorbereiding.	Gemeente/OOV; partners	Bestaande uitvoering
Q2–Q3 2027 – voortgangsregistratie	Registreer per actie planning, verantwoordelijke, benodigde inzet, voortgang en knelpunten. Maak verschillen tussen kernen zichtbaar waar gegevens dat toelaten.	Gemeente/OOV; concerncontrol	Mogelijk extra bij uitbreiding; zie bijlage
Q4 2027 – openbare rapportage	Rapporteer aan de gemeenteraad en inwoners. Vermeld ook niet-uitgevoerde acties, oorzaken, besteding, resultaten en voorgestelde bijsturing.	College; gemeente/OOV	Mogelijk extra bij uitbreiding; zie bijlage

Aandachtspunt: Gebruik geen prestatiecijfers die een verkeerd beeld geven. Aantallen controles of bijeenkomsten zijn activiteiten, geen bewijs dat veiligheid is verbeterd. Combineer cijfers met ervaringen en kwalitatieve evaluatie.

4. Fasering 2028–2030

Jaar	Voorgestelde focus	Beslismoment / resultaat
2028 – uitvoeren en uitbreiden	Voer bewezen maatregelen structureel uit. Werk grotere verbeteringen in de openbare ruimte uit. Besluit op basis van het onderzoek over noodsteunpunt en eventuele burgerreservistenpilot. Versterk waar nodig jongerenwerk en stationsaanpak.	Gebruik het jaarverslag 2027 om prioriteiten en benodigde capaciteit voor 2028 vast te stellen.
2029 – verdiepen en bijsturen	Herhaal veiligheidsdialogen en schouwen. Evalueer de effecten van maatregelen. Pas inzet aan op basis van nieuwe gegevens, groei en regionale ontwikkelingen.	Tussenevaluatie van het LVP met openbare bespreking in de gemeenteraad.
2030 – evalueren en borgen	Evalueer de vierjarige aanpak per kern en thema. Leg vast welke maatregelen structureel doorgaan, welke stoppen en welke nieuwe aanpak nodig is.	Eindrapportage en advies voor het veiligheidsbeleid 2031 en verder.

5. Samenhang en randvoorwaarden voor uitvoering

De uitvoering vraagt om een heldere samenhang tussen de zestien thema's. Wijs per actie een eigenaar aan, stem de planning af en leg vast welke partners betrokken zijn.

Maak onderscheid tussen reguliere taken, aanvullende activiteiten en nieuwe voorstellen. Benut bestaande gemeentelijke en regionale structuren waar dat kan en voorkom dat dezelfde activiteit onder meerdere thema's wordt georganiseerd.

De mogelijke aanvullende en nieuwe kosten zijn afzonderlijk uitgewerkt in Bijlage 1 'Mogelijk extra en nieuwe kosten 2027', die bij dit voorbeeld uitvoeringsplan hoort. In deze bijlage zijn uitsluitend maatregelen opgenomen die mogelijk aanvullende middelen vragen. Het uitvoeringsplan zelf bevat geen bedragen of financiële ramingen.

6. Organisatie, eigenaarschap en besluitvorming

Wijs voor elk thema één gemeentelijke eigenaar aan. Die eigenaar is verantwoordelijk voor planning, afstemming, bewaking van de voortgang en rapportage. Externe partners voeren alleen taken uit die binnen hun wettelijke rol en gemaakte afspraken vallen.

Onderdeel	Voorgestelde verantwoordelijkheid
Bestuurlijk opdrachtgever	College van B&W; portefeuillehouder openbare orde en veiligheid, met betrokkenheid van andere portefeuilles waar nodig.
Ambtelijk programmaverantwoordelijke	Gemeentelijke OOV-coördinator of aangewezen programmaleider.
Thema-eigenaren	Aangewezen medewerkers van OOV, sociaal domein, beheer openbare ruimte, jeugd, communicatie en crisisbeheersing.
Partners	Politie, Veiligheidsregio, zorgpartners, GGZ, scholen, jongerenwerk, NS, ProRail, GVB, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
Controle en bijsturing	Gemeenteraad via jaarlijkse voortgangsrapportage en begrotingscyclus.
Inwonersbetrokkenheid	Jaarlijkse Veiligheidsdialoog per kern of gebiedsgerichte bijeenkomsten; publicatie van opvolging van voorstellen.
Thema- en gebiedscoördinatie	Wijs per thema en waar nodig per kern/gebied een herkenbare coördinator of coördinerende organisatie aan. Leg taken, mandaat, aanspreekpunt, actieopvolging en rapportage vast. De gemeentelijke programmaverantwoordelijke bewaakt samenhang en escalatie.

7. Voorstel voor beslispunten

Stichting Vrienden van Duivendrecht vraagt de om de volgende punten over te nemen:

- Stel voor 2027 een uitvoeringsprogramma vast met per actie een eigenaar, planning, beoogd resultaat en benodigde inzet;
- Start in het eerste kwartaal van 2027 met een gebiedsgerichte nulmeting en een Veiligheidsdialoog Duivendrecht;
- Geef prioriteit aan de openbare ruimte, veiligheid van vrouwen en meisjes, gerichte handhaving, de stationsomgeving en jeugdpreventie;
- Leg uiterlijk medio 2027 afspraken vast met GGZ en andere zorgpartners over structurele betrokkenheid bij het Zorg- en Signalenoverleg;
- Onderzoek in 2027 samen met de Veiligheidsregio de haalbaarheid van een noodsteunpunt in Duivendrecht en een eventuele aanvullende rol voor burgerreservisten;
- Maak de personele en organisatorische capaciteit inzichtelijk; geef ook aan welke acties niet kunnen worden uitgevoerd als capaciteit of samenwerkingsafspraken ontbreken;
- Rapporteer uiterlijk in het eerste kwartaal van 2028 openbaar over uitvoering, besteding, resultaten en bijsturing.

8. Tot slot

Dit voorbeeld laat zien hoe de aandachtspunten uit de zienswijze kunnen worden vertaald naar een praktisch programma. De kern is dat veiligheid niet alleen wordt gemeten in incidenten of controles. Ook de kwaliteit van de openbare ruimte, de ervaringen van inwoners, preventie, passende zorg, sociale samenhang en de voorbereiding op noodsituaties tellen mee.

Voor Duivendrecht betekent dit onder meer aandacht voor het Dorpsplein, de stationsomgeving, routes en plekken die inwoners als onveilig ervaren, jongerenwerk en behoud van het groene en dorpse karakter. De gemeente moet daarbij de regie houden, verantwoordelijkheden duidelijk vastleggen en jaarlijks laten zien wat met publieke middelen is bereikt. Daarbij verdienen zowel station Duivendrecht als Van der Madeweg aandacht. De gewijzigde metrobediening van lijnen 51, 53 en 54 kan extra reizigersdruk rond Van der Madeweg opleveren; de nieuwbouw rond Van der Madeweg en Entrada intensiveert bovendien het gebruik van het leefgebied. Dit vraagt om een expliciete toets van de BOA-capaciteit.

Een veilig dorp vraagt om concrete afspraken, voldoende middelen en zichtbare resultaten.

Bijlage 1 bij dit voorbeeld uitvoeringsplan: ‘Mogelijke extra kosten 2027’.

BIJLAGE 1 Mogelijke extra kosten 2027 Voorbeeld Uitvoeringsplan

Toelichting en status van de ramingen

Deze bijlage geeft een voorlopige verkenning van mogelijke extra kosten bij het Voorbeeld Uitvoeringsplan. De indicatieve bedragen zijn gebaseerd op de gemeentelijke Programmabegroting 2027-2030 en de overige geraadpleegde beleids- en uitvoeringsstukken. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen activiteiten die mogelijk al uit bestaande budgetten, contracten of reguliere inzet worden bekostigd en activiteiten die aanvullende middelen kunnen vragen.
De ramingen zijn niet door de gemeente gevalideerd. De beschikbare stukken geven niet overal inzicht in de feitelijke uitgaven, resterende budgetruimte, personele capaciteit en integrale kostprijzen. De bedragen zijn daarom een eerste inschatting en nadrukkelijk geen vastgesteld budget.

De gemeente wordt gevraagd de uitgangspunten en ramingen per maatregel te toetsen en daarbij de volgende punten te betrekken

1. Stel vast welk deel al wordt gedekt uit bestaand beleid, budgetten, contracten of partnerbijdragen;
2. Neem uitsluitend de resterende, aantoonbare meerkosten op als aanvullende gemeentelijke uitgaven;
3. Maak onderscheid tussen eenmalige kosten in 2027 en structurele kosten vanaf 2028;
4. Breng de interne uren en integrale personele kosten in beeld en voorkom dubbeltelling tussen maatregelen;
5. De raming voor burgerreservisten betreft uitsluitend onderzoek en ontwerp. Een eventuele pilot en de bijbehorende kosten vragen een afzonderlijk besluit en budget.

Deze bijlage is bedoeld als eerste voorstel en bespreekdocument voor de gemeente en de gemeenteraad. Na verificatie kan worden vastgesteld welke aanvullende middelen daadwerkelijk nodig zijn.

1. Overzicht mogelijke extra middelen

Maatregel	Wat is mogelijk extra?	Raming 2027*	Status
1. Gebiedsgerichte veiligheidsdialoog en openbare terugkoppeling	Aanvullende openbare dialoog en publicatie van afspraken/terugkoppeling, voor zover niet te combineren met bestaande participatie en schouwen.	€ 2.000–€ 4.000	Mogelijk extra
3. Veiligheid van vrouwen en meisjes	Twee gerichte veiligheidsrondes/gesprekken, analyse van signalen en vertaling naar aanvullende lokale acties.	€ 8.000–€ 18.000	Mogelijk nieuw/extra
4. Gerichte handhaving: extra toezichturen	Alleen toezichturen op prioritaire locaties en avondmomenten boven de bestaande boa-capaciteit en reguliere planning.	€ 18.000–€ 38.000	Alleen bij aantoonbare uitbreiding
5. Stationsomgeving: extra lokale coördinatie	Aanvullende gemeentelijke coördinatie of gezamenlijke lokale acties boven bestaande samenwerking. Taken van NS, ProRail, GVB en politie blijven buiten deze raming.	€ 5.000–€ 10.000	Mogelijk extra
7. Jeugd: extra avondbereik	Extra avonduren jongerenwerk of aanvullend aanbod, uitsluitend voor zover niet gedekt uit bestaande inzet en het structurele jongerenbudget.	€ 10.000–€ 20.000	Mogelijk extra
9. GGZ-betrokkenheid	Structurele deelname of vaste consultatie van GGZ bij het Zorg- en Signalenoverleg, na toetsing van bestaande regionale afspraken.	€ 4.000–€ 10.000	Mogelijk nieuw/extra

Maatregel	Wat is mogelijk extra?	Raming 2027*	Status
10. Mensenhandel: aanvullende training	Training voor medewerkers als deze niet binnen bestaande regionale ondersteuning of opleidingsbudgetten kan worden geleverd.	€ 2.000–€ 5.000	Mogelijk extra
11. Discriminatie: lokale dialoog en deskundigheid	Aanvullende lokale activiteit of training naast bestaande meldroutes en antidiscriminatie voorziening.	€ 3.000–€ 7.000	Mogelijk extra
12. Crisisvoorbereiding: lokale locatieverkenning en oefening	Aanvullende lokale verkenning van een noodsteunpunt en/of een lokale oefening, in afstemming met de Veiligheidsregio.	€ 6.000–€ 17.000	Mogelijk extra
13. Onderzoek burgerreservisten	Haalbaarheid, rolafbakening, selectie, opleiding, verzekering, begeleiding en voorstel voor besluitvorming. Geen daadwerkelijke pilot of uitrusting.	€ 5.000–€ 12.000	Nieuw
14. Digitale veiligheid: extra bijeenkomsten en hulpwijzer	Aanvullende spreekuren/bijeenkomsten of een lokale hulpwijzer, alleen buiten het bestaande aanbod.	€ 6.000–€ 12.000	Mogelijk extra
15. Veiligheid bij ontwikkeling en continuïteit	Aanvullende integrale veiligheidstoets bij grote gebiedsontwikkelingen en/of aparte continuïteitsoefening, voor zover niet al onderdeel van project- en crisisbudgetten.	€ 6.000–€ 15.000	Mogelijk extra
16. Uitgebreidere openbare monitoring en verantwoording	Actiegerichte openbare voortgangsrapportage met kosten, resultaten, niet-uitgevoerde acties en bewoners-terugkoppeling bovenop reguliere rapportage.	€ 5.000–€ 10.000	Mogelijk extra

*** Alle bedragen zijn voorlopige indicatieve bandbreedtes, geen geverifieerde gemeentelijke kosten.** De werkelijke meerkosten hangen af van bestaande dekking, beschikbare capaciteit, contracten, uitvoeringskeuzes en afspraken met partners.

2. Totaal mogelijke extra kosten

Als alle in deze bijlage genoemde activiteiten volledig nieuw zijn en geheel buiten bestaande budgetten, contracten en reguliere capaciteit moeten worden uitgevoerd, komt de voorlopige rekenkundige optelsom uit op: € 80.000–€ 178.000 voor 2027. Dit bedrag is uitsluitend een indicatief scenario op basis van de geraadpleegde begroting en beleidsstukken. Het is geen vastgesteld of gevalideerd aanvullend budget.

3. Gedekt uit bestaand beleid, begroting, contracten of partnerbijdragen

- Regulier beheer van openbare ruimte, verlichting, groen en kleine herstelwerkzaamheden die binnen bestaande beheerbudgetten en het Actieplan Aandacht voor Veiligheid passen.
- Reguliere jongerenwerkactiviteiten, vroegsignalering, samenwerking met scholen, Halt en het Jongerenloket, voor zover gedekt uit bestaande capaciteit en het structurele jongerenbudget.
- Reguliere ondersteuning van buurtinitiatieven en sociale samenhang voor zover passend binnen het bestaande budget daarvoor.
- Reguliere OOV-werkzaamheden, bestaande boa-inzet, RIEC-samenwerking, adresfraudeaanpak, Bibob en reguliere controles.
- Reguliere taken van politie, NS, ProRail, GVB, Veiligheidsregio en zorgpartners. Deze mogen niet zonder afspraken als gemeentelijke meerkosten worden opgevoerd.
- De bestaande gemeentelijke crisisorganisatie, reguliere crisisbeheersing en de bestaande bijdrage aan de Veiligheidsregio.