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Stichting Vrienden van Duivendrecht
Stichting Oud-Duivendrecht

Betreft: reactie op uw brief van 14 september 2026 over Azaleastraat en Korenbloemstraat
Amsterdam, 1 oktober 2026

Geachte leden van het bestuur,

Op 14 september 2026 hebben Stichting Vrienden van Duivendrecht en Stichting Oud-Duivendrecht
een brief gestuurd aan de Raad van Commissarissen van Eigen Haard over de voorgenomen sloop
en nieuwbouw aan de Azaleastraat en Korenbloemstraat in Duivendrecht. De Raad van
Commissarissen heeft kennisgenomen van uw brief en u laten weten dat zij het bestuur vraagt om te
reageren. Bijgaand ontvangt u onze reactie.

Een woningcorporatie valt niet onder de Wet open overheid, derhalve gaan wij niet afzonderlijk in op
de 58 gestelde vragen en 11 verzoeken. Wel vinden wij het belangrijk om de feitelijke gang van zaken
rond dit project overzichtelijk weer te geven. Daarmee willen wij laten zien welke stappen de
afgelopen jaren zijn gezet, welke afwegingen zijn gemaakt en op welke wijze bewoners en andere
betrokkenen zijn geinformeerd en betrokken.

Aanleiding voor de aanpak

Eigen Haard is eigenaar van de sociale huurwoningen aan de Azaleastraat en Korenbloemstraat in
Duivendrecht. De woningen zijn verouderd en verkeren technisch en energetisch in slechte staat. Al
langere tijd zijn er signalen over onder meer slechte begane grondvloeren, een matig casco, hoge
mutatiekosten en klachten over kou, schimmel en gehorigheid.

Deze technische staat was de aanleiding om te onderzoeken welke ingreep nodig is om de woningen
weer toekomstbestendig te maken. Daarbij zijn renovatie, groot onderhoud met verbeteringen en
sloop/nieuwbouw op verschillende momenten onderzocht en afgewogen.

Start van het project en eerste onderzoeken

In 2017 nam Eigen Haard een startbesluit voor de woningen aan de Azaleastraat, Korenbloemstraat
en Begoniastraat. De voorkeursrichting was op dat moment groot onderhoud met verbeteringen. In
2018 is bouwtechnisch onderzoek gedaan naar de woningen. Uit dat onderzoek bleek dat de
woningen aan de Begoniastraat konden worden opgeknapt binnen de financiéle kaders van Eigen
Haard. Dat is inmiddels ook gebeurd. Voor de woningen aan de Azaleastraat en Korenbloemstraat lag
dat anders. De technische staat van deze woningen was slechter en de kosten voor renovatie pasten
niet binnen de financiéle kaders.

Daarom nam Eigen Haard in 2019 een herzien startbesluit. Daarmee werd besloten om voor de
Azaleastraat en Korenbloemstraat de haalbaarheid van sloop/nieuwbouw verder te onderzoeken.

Splitsing van het project en bewonersvertegenwoordiging

Aanvankelijk was er één bewonerscommissie voor de Azaleastraat en Korenbloemstraat gezamenlijk.
Binnen deze commissie bestonden verschillende beelden over de gewenste aanpak. Omdat de
belangen en opvattingen uiteenliepen, zijn de Azaleastraat en Korenbloemstraat in de verdere
uvitwerking als afzonderlijke trajecten benaderd. In 2022 is voor de Azaleastraat een aparte
bewonerscommissie ontstaan. Vanaf dat moment voerde Eigen Haard met deze bewonerscommissie
overleg over de Azaleastraat. De bewonerscommissie werd daarbij ondersteund door externe
bewonersondersteuning.
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In 2022 is het technisch onderzoek uit 2018 geactualiseerd. Daaruit bleek opnieuw dat renovatie van
de woningen aan de Azaleastraat en Korenbloemstraat een zeer grote investering zou vragen. De
renovatievariant paste niet binnen de financiéle kaders van Eigen Haard. Nieuwbouw vroeg eveneens
om een forse investering, maar bood de mogelijkheid om betere, energiezuinige en
toekomstbestendige woningen terug te bouwen en om extra betaalbare woningen toe te voegen. De
bewonerscommissie van de Korenbloem stemde destijds in met de sloopnieuwbouw. De
bewonerscommissie van de Azaleastraat niet.

Herijking van de technische en financiéle onderbouwing

Omdat er discussie bleef over de technische staat van de woningen in de Azaleastraat en over de
representativiteit van eerdere onderzoeken, is in 2023 opnieuw onderzoek voorbereid. Het doel
daarvan was om de technische staat van de woningen opnieuw in beeld te brengen en bewoners naar
hun mening te vragen. Eind 2023 en begin 2024 zijn opnieuw technisch onderzoek en een
bewonersonderzoek uitgevoerd bij 33 van de 44 woningen aan de Azaleastraat. Dat is ongeveer 75%
van de woningen. De uitkomsten bevestigden dat een grote ingreep nodig was. Ook kwam naar voren
dat de gesproken bewoners behoefte hadden aan duidelijkheid over de toekomst van hun woning.

Overleg met bewoners en betrokken partijen

Tussen 2023 en begin 2025 heeft Eigen Haard op verschillende momenten overleg gevoerd met de
bewonerscommissie Azaleastraat. Daarbij is gesproken over de onderzoeken, de technische staat van
de woningen, de mogelijke aanpak en de positie van de bewoners. In oktober en november 2024 zijn
de uvitkomsten van het technisch onderzoek en het bewonersonderzoek toegelicht. Ook het
onderzoeksbureau heeft hierover uitleg gegeven.

Op 20 februari 2025 heeft Eigen Haard de samenwerking met de bewonerscommissie Azaleastraat
formeel beéindigd. Hier lagen meerdere oorzaken aan ten grondslag. De belangrijkste reden daarvoor
was dat de samenwerking en het overleg niet langer bijdroegen aan voortgang en duidelijkheid voor
alle bewoners. Daarna heeft Eigen Haard ingezet op bredere bewonerscommunicatie en
rechtstreekse gesprekken met bewoners.

In maart 2025 organiseerde Eigen Haard een bijeenkomst voor bewoners over de voorgeschiedenis,
de uitgevoerde onderzoeken en de mogelijke vervolgstappen. Aansluitend zijn in maart en april 2025
wederom huisbezoeken en telefonische gesprekken gevoerd. Daarbij zijn 27 van de 44 huurders
gesproken. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat de gesproken bewoners behoefte hadden aan
duidelijkheid en dat zij vonden dat er snel iets aan de woningen moest gebeuren. Het overgrote deel
van de bewoners gaf daarin aan véor sloopnieuwbouw te zijn.

Besluitvorming over sloop en nieuwbouw

In juni 2025 nam Eigen Haard een voorgenomen besluit tot sloop en nieuwbouw van de woningen aan
de Azaleastraat en Korenbloemstraat. Aan dit voorgenomen besluit lagen de technische staat van de
woningen, de financiéle afweging, de volkshuisvestelijke opgave en de gesprekken met bewoners ten
grondslag. Aangezien de samenwerking met de bewonerscommissie Azaleastraat per maart van dat
jaar was beéindigd, is de Huurdersvereniging Ouder-Amstel gevraagd om een rol te vervullen in het
adviestraject. In september 2025 heeft de Huurdersvereniging Ouder-Amstel laten weten geen advies
uit te brengen op het voorgenomen besluit. Dit had onder andere te maken met hun lastige positie in
het proces, waarin zij verschillende belangen moesten behartigen. De bewonerscommissie van de
Korenbloemstraat was overigens al akkoord met dit besluit.

In oktober 2025 heeft Eigen Haard het definitieve besluit genomen tot sloop en nieuwbouw van de
woningen aan de Azaleastraat en Korenbloemstraat. Daarbij is besloten de bestaande 60 sociale
huurwoningen te vervangen, waarvan 44 aan de Azaleastraat en 16 aan de Korenbloemstraat. Eigen
Haard wil in de nieuwbouw in totaal maximaal 90 woningen realiseren.

Sociaal plan en herhuisvesting

Na het definitieve besluit is gewerkt aan de sociale plannen voor de Azaleastraat en de
Korenbloemstraat en aan de voorbereiding van de herhuisvesting. In december 2025 en januari 2026
is hierover overleg gevoerd met de Huurdersvereniging Ouder-Amstel. In februari 2026 is een
bijeenkomst voor bewoners georganiseerd over de sociale plannen. In april 2026 is de peildatum
aangevraagd. De gemeente heeft vervolgens in juli 2026 de peildatum vastgesteld, waarna bewoners
hierover zijn geinformeerd. De peildatum is van belang voor de start van de formele
herhuisvestingsperiode en de rechten die bewoners daarbij hebben.



Stedenbouwkundige uitwerking

Naast het sociaal plan en de herhuisvesting is gewerkt aan de stedenbouwkundige uitwerking van het
nieuwbouwplan. Daarbij zijn verschillende uitgangspunten betrokken, waaronder het behoud van
zoveel mogelijk groen, het behoud van het dorpse karakter, aandacht voor hoogteovergangen,
voldoende parkeeroplossingen en het toevoegen van betaalbare woningen.

In april 2026 heeft Stichting Oud-Duivendrecht verzocht om de dorpskern van Duivendrecht aan te
wijzen als beschermd dorpsgezicht. Dat verzoek is afgewezen door de gemeente.

In juni 2026 zijn twee stedenbouwkundige varianten besproken met de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit van de gemeente. Daarbij is verder gewerkt aan een voorkeursrichting waarin het grootste
deel van de nieuwbouw laag blijft en één hoger accent wordt gebruikt om extra woningen toe te
voegen en tegelijk ruimte voor groen te behouden.

Op 31 augustus 2026 is de stedenbouwkundige opzet toegelicht aan vier direct omwonenden
eigenaren en vervolgens aan de Huurdersvereniging Ouder-Amstel, Stichting Vrienden van
Duivendrecht en Stichting Oud-Duivendrecht. Op 1 september 2026 organiseerde Eigen Haard een
inloopbijeenkomst over de stedenbouwkundige opzet voor bewoners van de Azaleastraat en
Korenbloemstraat en daarna voor alle omwonenden. Op 10 september 2026 is het project aan de
orde geweest in de raadscommissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling. Hierbij werd ingesproken door
Stichting Oud-Duivendrecht en werden zorgen geuit over de hoogte van de toekomstige nieuwbouw.
Op 14 september 2026 ontving de Raad van Commissarissen uw brief met vragen en verzoeken om
informatie.

Tot slot

Eigen Haard begrijpt dat de voorgenomen sloop en nieuwbouw veel impact heeft op bewoners en op
de buurt. Het project kent een lange voorgeschiedenis en er zijn in de afgelopen jaren verschillende
momenten geweest waarop standpunten uiteenliepen. Tegelijkertijd is de kern van de opgave
onveranderd: de woningen aan de Azaleastraat en Korenbloemstraat vragen om een ingrijpende
aanpak. Eigen Haard heeft de afgelopen jaren onderzoeken laten uitvoeren, gesprekken gevoerd met
bewoners en betrokken partijen, besluitvorming voorbereid en bewoners geinformeerd over de
vervolgstappen. Het besluit tot sloop en nieuwbouw is zeer zorgvuldig genomen op basis van de
technische staat van de woningen, de financiéle haalbaarheid, de volkshuisvestelijke opgave en de
mogelijkheid om toekomstbestendige en betaalbare woningen terug te bouwen.

Wij blijven ons inzetten voor een zorgvuldig vervolgproces. Daarbij gaat het om goede begeleiding van
bewoners, heldere informatie over herhuisvesting en terugkeer, en verdere uitwerking van het
stedenbouwkundig plan in overleg met bewoners, omwonenden, gemeente en andere betrokkenen.

Met hartelij



